Plan de formation Lundi 17 Octobre:
	Horaire
	Module
	Intervenants
	Modalités pédagogiques

	12h45
	Accueil - Repas

	14h00
	Introduction – 15min
	Pierre Kern (PKE)
	Exposé

	14h15
	Notion de projet – 45min
	Rodolphe Clédassou (RCL)
	Exposé

	15h00
	Présentation Projets Fil Rouge (15 min /projet)

	
	Projet 1 : Projet spatial de taille moyenne : Chemcam
	Muriel Saccoccio (MSA)
	Exposé

	
	Projet 2 : Projet sol taille "importante" : MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer)
	MUSE : Patrick Caillier (PCA)
	Exposé

	
	Projet 3 : Projet Atmo avec petite instrumentation mais complexité de mise en œuvre : SDT (Sahelian Dust Transect)
	Cécile Gaimoz (CGA)
	Exposé

	15h45
	Formation des groupes – 15min
	
	TD

	16h00
	Pause

	16h15
	TD Fiche Projet – 6 groupes de 7/8 – 45 min
	RCL, MSA, PCA, CGA, PDA, …
	TD

	17h00
	Wrap-up Fiche Projet – 45 min
	
	Table ronde

	17h45
	Intervention RESIF – 1h
	Jérôme Vergne
	Exposé

	18h45
	Pause

	19h30
	Dîner

	20h30
	Présentation d’un projet de transport – 1h
	François Jeanjean - SETEC
	Exposé

	21h30
	Fin




Plan de formation Mardi 18 Octobre:
	Horaire
	Module
	Intervenants
	Modalités pédagogiques

	8h45
	Introduction / retour de la veille – 5 min
	PCA
	Exposé

	8h50
	Mise en place d’un projet – 1h05
	Pascale Danto (PDA)
	Exposé

	9h55
	Mise en place de la qualité projet – 35 min 
	Lionel Capoani (LCA)
	Exposé

	10h30
	Pause

	10h45
	TD Mise en place PBS, WBS, Organisation d’un projet – 1h
	PDA, MSA, PCA, CGA, …
	TD

	11h45
	Wrap-up : Mise en place d’un projet – 1h
	
	Table ronde

	12h45
	Déjeuner

	13h45
	Suivi de projet et gestion des risques – 1h 
	RCL 
	Exposé

	14h45
	Gestion des modifications
Gestion de configuration – 45 min
	Clémence Agrapart (CAG)
Didier Zeganadin (DZE)
	Exposé

	15h30
	Pause – Distribution fiche d’évaluation

	15h45
	TD : Mise en place d’un plan de management des risques sur projets fil rouge – 1h
	MSA, PCA, CGA, …
	TD

	16h45
	TD : Gestion d’une anomalie et d’une modification sur projets fil rouge – 45min
	LCA + Marie-Sophie Clerc (MSC)
	TD

	17h30
	Wrap-up : Mise en place d’un plan de management des risques et anomalie – 45min
	MSA, PCA, CGA, …
	Table Ronde

	18h15
	Intervention PI Chemcam / Supercam – 1h15
	Sylvestre Maurice
	Exposé

	19h30
	Fin - Retour des fiches d’évaluation

	20h00
	Apéritif + Dîner





Plan de formation Mercredi 19 Octobre:
	Horaire
	Module
	Intervenants
	Modalités pédagogiques

	9h00
	Introduction / retour de la veille – 5 min
	PCA
	Exposé

	9h05
	Retour d’expérience Projets Fil Rouge : Quels ont été les décisions clefs, risques / événements majeurs rencontrés / éléments du management de projet ayant bien fonctionné et moins bien, …

	
	Projet 1 : Chemcam – 45 min 
	MSA – Driss Kouach
	Exposé

	
	Projet 2 : MUSE – 20 min
	PCA
	Exposé

	
	Projet 3 : SDT – 20 min
	CGA
	Exposé

	10h30
	Pause

	10h45
	Tables rondes par projet fil rouge : Synthèse, incontournables et spécificités du projet / domaine. Retour sur la formation, complément possible – 1h
	Représentants projets fil rouge
	Tables Rondes

	11h45
	Wrap-up & Synthèse – 25 min
	Ensemble des intervenants
	Retour en séance plénière

	12h10
	Bilan Formation – 10 min
	Ensemble des intervenants
Participation DR7
	Retour en séance plénière

	12h20
	Mot de conclusion – 10min
	PCA
	Exposé

	12h30
	Déjeuner

	13h30
	Départ
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